

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»  
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВШТЭ



## Рабочая программа дисциплины

**Б1.О.13** Основы проектной деятельности

Учебный план: ФГОС3++b290303-123\_21-14.plx

Кафедра: **10** Менеджмента и права

Направление подготовки: 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства  
(специальность)

Профиль подготовки: Технология упаковочного производства  
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

### План учебного процесса

| Семестр<br>(курс для ЗАО) |     | Контактная работа обучающихся |                   | Сам.<br>работа | Контроль,<br>час. | Трудоёмкость,<br>ЗЕТ | Форма<br>промежуточной<br>аттестации |
|---------------------------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                           |     | Лекции                        | Практ.<br>занятия |                |                   |                      |                                      |
| 6                         | УП  | 34                            | 17                | 56,75          | 0,25              | 3                    | Зачет                                |
|                           | РПД | 34                            | 17                | 56,75          | 0,25              | 3                    |                                      |
| Итого                     | УП  | 34                            | 17                | 56,75          | 0,25              | 3                    |                                      |
|                           | РПД | 34                            | 17                | 56,75          | 0,25              | 3                    |                                      |

Санкт-Петербург  
2021

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 г. № 960

Составитель (и):

Доктор экономических наук, профессор

Бескровная В.А.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой менеджмента и права

Бескровная В.А.

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Аким Э.Л.

Методический отдел:

Смирнова В.Г.

## 1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

**1.1 Цель дисциплины:** формирование проектной компетентности студентов.

**1.2 Задачи дисциплины:**

изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и методов, знакомство с основными технологиями проектного управления и их возможностями, формирование умений и навыков применения проектных технологий для решения практических и прикладных задач.

приобретение навыков формирования и формулирования задач для индивидуальной и совместной (коллективной) проектной деятельности

**1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:**

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Организационное поведение

Правоведение

Экономика

## 2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Знать:</b> характеристики и классификации проектов, методы определения целей, результатов проекта, показателей их достижения; понятие этапов жизненного цикла проекта и их характеристику; принципы оценки потребностей в ресурсах и их группировки по видам.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Уметь:</b> устанавливать масштаб целей по этапам жизненного цикла проекта; анализировать сравнительную эффективность проектов; осуществлять выбор способов получения желаемых результатов из альтернативных вариантов; определять содержание работ проекта, проводить анализ осуществимости, объема работ, ресурсов.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Владеть:</b> навыками анализа внешней и внутренней среды реализуемого проекта, декомпозиции цели, определения направлений и методов эффективного решения задач проекта; методами оценки принципиальной реализуемости проекта с учетом основных ограничений технического, экологического, социального, финансового и другого характера.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Знать:</b> методы тайм-менеджмента, условия освоения новых ролей и функций в команде проекта на основе саморазвития; особенности мотивации, в том числе в проектной деятельности; сущность проектной деятельности в рамках собственного развития и образования; методы соотнесения результатов проекта и первоначальных вложений.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Уметь:</b> разрабатывать и использовать сетевой график, диаграмму предшествования, метод критического пути; оптимизировать календарь работ, сокращать повторяющиеся операции, формировать резерв времени, в том числе для актуализации знаний; находить зависимости между уровнем образования и набором выполняемых функций; анализировать нестандартные проектные ситуации и выявлять требования к актуализации собственных профессиональных знаний и навыков; применять резерв времени как средство собственного развития и повышения квалификации. |
| <b>Владеть:</b> навыками планирования, целеполагания, оценки и анализа временных ресурсов, разработки личной системы тайм-менеджмента; навыками самостоятельного выполнения работ в рамках коллективной деятельности; навыками профессионального и личностного саморазвития в ходе реализации проекта; навыками выстраивания дальнейших образовательных маршрутов и профессиональной карьеры.                                                                                                                                                            |

### 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Семестр<br>(курс для ЗАО) | Контактная работа |               | СР<br>(часы) | Инновац.<br>формы<br>занятий | Форма<br>текущего<br>контроля |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | Лек.<br>(часы)    | Пр.<br>(часы) |              |                              |                               |
| Раздел 1. Теоретические основы проектной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                         |                   |               |              |                              |                               |
| Тема 1. Определение проекта, его основные характеристики<br><br>Сущность проекта и проектной деятельности. Подходы к определению проекта. Определенность по времени, целям. Инновационность проекта.                                                                                                                                                         |                           | 4                 | 1             | 5            | ИЛ                           |                               |
| Тема 2. Элементы проектной деятельности. Классификация проектов<br><br>Субъект и объект проектирования, его цель, технология (как совокупность операций), средства, методы и условия проектирования. Виды классификация проектов. Классификационные характеристики                                                                                           |                           | 2                 | 1             | 4            | ИЛ                           | С                             |
| Тема 3. Содержание и процессы управления проектами<br><br>Содержание понятия "управления проектами". основные процессы управления проектами по действующим методологиям. Функции управления проектами                                                                                                                                                        |                           | 2                 | 1             | 5            | ИЛ                           |                               |
| Раздел 2. Технология проектной деятельности: жизненный цикл проекта, его основные этапы                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                   |               |              |                              | З,ДС                          |
| Тема 4. Методология и методика предпроектного анализа (анализ ситуации)<br><br>Описание ситуации, выявление ее характеристик. Выявление причин сложившейся ситуации. Формулировка проблемы. Обоснование актуальности проблемы. Выявление степени и характера решения проблемы. Описание возможных последствий проблемы. Характеристика целевых групп проекта |                           | 4                 | 1             | 5            | ИЛ                           |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |   |   |    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|----|---------|
| <p>Тема 5. Управление интеграцией (содержанием) проекта</p> <p>Описание содержания проекта. Критерии приемки результата. Границы проекта (что входит в проект и что нет). Ограничения проекта. Допущения проекта. Разработка Устава проекта. Разработка плана управления проектом. Мониторинг и управление работами проекта. Осуществление общего управления изменениями. Завершение проекта</p>               |  | 2 | 1 | 3 | ИЛ |         |
| <p>Тема 6. Мобилизация ресурсов проекта</p> <p>Характеристика типов ресурсов: интеллектуальные, финансовые, материальные, профессиональные, правовые, организационные, управленческие, информационные, технологические, прочие. Анализ ресурсов с точки зрения их наличия в организации. Соотнесение наличных и потенциальных ресурсов. Разработка внешней и внутренней коммуникационных структур проекта.</p> |  | 2 | 1 | 3 | ИЛ |         |
| <p>Раздел 3. Разработка и управление институциональными подсистемами проекта</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |   |   |    |         |
| <p>Тема 7. Управление временем проекта</p> <p>Определение операций и их последовательности. Оценка ресурсов и длительности операций. Разработка расписания проекта. Управление расписанием проекта</p>                                                                                                                                                                                                         |  | 2 | 2 | 3 | ИЛ |         |
| <p>Тема 8. Управление стоимостью проекта</p> <p>Оценка стоимости операций проекта. Определение бюджета. Управление стоимостью</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2 | 1 | 3 | ИЛ | 3,ДС,ДИ |
| <p>Тема 9. Управление качеством проекта</p> <p>Планирование качества. Осуществление обеспечения и контроля качества</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 2 | 1 | 3 | ИЛ |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |    |       |    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----|-------|----|------|
| Тема 10. Управление командой проекта<br><br>Планирование человеческих ресурсов. Набор команды проекта. Развитие команды проекта. Управление командой проекта                                                                                                                |  | 4     | 2  | 6     | ИЛ |      |
| Тема 11. Управление коммуникациями проекта<br><br>Планирование коммуникаций. Распространение информации. Отчетность по исполнению. Управление участниками проекта                                                                                                           |  | 2     | 1  | 3     | ИЛ |      |
| Тема 12. Управление рисками проекта<br><br>Планирование управления рисками. Идентификация рисков, анализ рисков. Планирование реагирования на риски. Мониторинг и управление рисками                                                                                        |  | 2     | 1  | 3     | ИЛ |      |
| Раздел 4. Мониторинг проекта и оценка оказанного воздействия                                                                                                                                                                                                                |  |       |    |       |    |      |
| Тема 13. Экспертиза проекта. Оценка эффективности проекта<br><br>Виды экспертизы проекта. Методика проведения экспертизы проекта. Подходы к оценке эффективности проекта. Показатели и виды эффективности проектов.                                                         |  | 2     | 2  | 6     | ИЛ | ДС,К |
| Тема 14. Управление изменениями и завершение проекта<br><br>Формальные процессы и процедуры для интеграции и управления изменениями в проекте. Этапы прогнозирования, планирования, осуществления, контроля и регулирования изменений. Этапы и процедуры завершения проекта |  | 2     | 1  | 4,75  | ГД |      |
| Итого в семестре (на курсе для ЗАО)                                                                                                                                                                                                                                         |  | 34    | 17 | 56,75 |    |      |
| Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)                                                                                                                                                                                                                             |  | 0,25  |    |       |    |      |
| <b>Всего контактная работа и СР по дисциплине</b>                                                                                                                                                                                                                           |  | 51,25 |    | 56,75 |    |      |

#### 4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

#### 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

## 5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

### 5.1.1 Показатели оценивания

| Код компетенции | Показатели оценивания результатов обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наименование оценочного средства                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| УК-2            | Дает содержательные ответы о сущности проектов, методологии проектного управления.<br>Способен осуществлять ключевые процессы и реализовывать функции управления проектами.<br>Демонстрирует навыки базовых методик управления проектами, реализуемыми в разных сферах деятельности.                                                                                                    | Вопросы устного собеседования<br>Практико-ориентированные задания |
| УК-6            | Характеризует методы и приемы проектной работы, в том числе в сфере саморазвития.<br>Способен разрабатывать и использовать основные подходы и технологии управления проектами, осуществлять проектные решения в сфере профессиональной деятельности и саморазвития.<br>Демонстрирует навыки владения ключевыми процессами управления проектами, в том числе связанными с саморазвитием. | Вопросы устного собеседования<br>Практико-ориентированные задания |

### 5.1.2 Система и критерии оценивания

| Шкала оценивания | Критерии оценивания сформированности компетенций                                                                                                                     |                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | Устное собеседование                                                                                                                                                 | Письменная работа |
| Зачтено          | Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу |                   |
| Не зачтено       | Ответ стандартный, в целом качественный, основан на обязательных источниках информации. Присутствуют пробелы в знаниях или существенные ошибки.                      |                   |

## 5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

### 5.2.1 Перечень контрольных вопросов

| № п/п     | Формулировки вопросов                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семестр 6 |                                                                                                        |
| 1         | Сущность и принципы управления проектами. История развития управления проектами                        |
| 2         | Функции и подсистемы управления проектами. Методы управления проектами                                 |
| 3         | Разработка концепции проекта. Формирование идеи проекта. Предварительные исследования по проекту       |
| 4         | Проектный анализ. Оценка реализуемости проекта                                                         |
| 5         | Создание коммуникационной системы проекта                                                              |
| 6         | Понятие риска и неопределенности. Анализ проектных рисков                                              |
| 7         | Современные средства организационного моделирования проектов                                           |
| 8         | Источники финансирования. Организационные формы финансирования. Организация проектного финансирования. |
| 9         | Порядок проведения экспертизы проектов                                                                 |
| 10        | Принципы оценки эффективности проектов. Исходные данные для расчета эффективности                      |
| 11        | Показатели эффективности проекта. Учет риска и неопределенности при оценке эффективности проекта       |
| 12        | Процесс планирования проекта. Структура разбиения работ. Ошибки планирования.                          |
| 13        | Сметное и календарное планирование                                                                     |
| 14        | Принципы управления стоимостью проекта. Оценка стоимости проекта. Бюджетирование проекта               |
| 15        | Методы контроля стоимости проекта                                                                      |
| 16        | Мониторинг работ по проекту. Анализ результатов по проекту. Принятие решений по проекту                |
| 17        | Управление изменениями по проекту                                                                      |
| 18        | Управление временем по проекту                                                                         |
| 19        | Управление качеством проекта. Система менеджмента качества                                             |

|    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Формирование команды проекта. Роли в команде                                      |
| 21 | Организация деятельности персонала. Управление персоналом проекта                 |
| 22 | Понятие и основные параметры проекта. Цель и стратегия проекта. Результат проекта |
| 23 | Классификация проектов                                                            |
| 24 | Проектный цикл. Структуризация проектов                                           |
| 25 | Участники проекта. Окружающая среда проекта                                       |

### 5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены

### 5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Построить стрелочную диаграмму и диаграмму предшествования проекта по предложенным данным.
2. Изучить кейс "Транскаспийский газопровод – новый маршрут к экспортным рынкам"

Отсутствие выхода к морю является большой проблемой для Туркменистана, поскольку делает невозможным экспорт газа за рубеж. Транскаспийский газопровод (TCGP) откроет прямой выход в Турцию и на Запад через Азербайджан, в то время как сегодня поставки из этого региона должны осуществляться через Россию и Иран.

Цель проекта Транскаспийского газопровода – способствовать созданию в каспийском регионе новой системы транспортировки газа. Газопровод станет элементом, увеличивающим многообразие источников и маршрутов для экспорта каспийского газа в Турцию и Европу. Президенты четырех государств – участники проекта (Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Турция) подписали декларацию в поддержку проекта. Осуществляет эту поддержку Правительство США. В реализации проекта принимают участие международные корпорации – в частности, Shell и PST International. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд долларов.

Вопросы для анализа:

1. К какому типу проектов относится данный проект?
2. Какие факторы подтверждают Ваше предположение?
3. Анализ ситуации. Построение организационной структуры проекта

Цель проекта: разработка, создание и внедрение на рынок многофункционального портативного домашнего интеллектуального пылесоса, обладающего определенными в техническом задании рабочими характеристиками, временем непрерывной работы аккумулятора 10 ч, розничной ценой не выше 10 тыс. рублей.

Данные пакеты распадаются на четыре основные категории:

1. Разработка, создание и тестирование пылесоса;
2. Подготовка, написание и тестирование программного обеспечения для его работы;
3. Постановка системы производства и сервиса, включая инструкции и запасные части;
4. Разработка маркетинговой программы, включая демонстрации, брошюры, инструкции пользователя.

На основе анализа категорий проект нуждается в следующих элементах организационной структуры:

- 1) группа по разработке пылесоса и программного обеспечения;
- 2) группа по тестированию программного обеспечения;
- 3) группа по налаживанию производственной системы для выпуска пылесосов
- 4) группа по разработке программы маркетинга;
- 5) группа по подготовке всех документов и инструкций;
- 6) группа по управлению всеми вышеперечисленными группами.

Эти подсистемы представляют, по крайней мере, три основных подразделения и шесть отделов в материнской компании. Группы, разрабатывающие пылесос и программное обеспечение, должны работать в очень тесном сотрудничестве. Группы тестирования пылесоса и соответствующего программного обеспечения могут работать независимо от разработчиков пылесоса и программного продукта, но результаты улучшаются, когда они кооперируются. Для проекта требуется слишком большое взаимодействие между основными подразделениями. Материнская компания обладает всеми специалистами, способными выполнить проект. Предполагается его выполнить в срок от 18 до 24 месяцев. Этот проект – самый дорогостоящий из всех, когда-либо предпринятых компанией.

Прочитайте и проанализируйте конкретную ситуацию. Составьте организационную структуру и схему взаимодействия проекта с материнской организацией. Предложите и обоснуйте вариант проектного офиса.

#### 4. Анализ ситуации

Сергея Бочкарева назначили руководителем команды по реализации важного проекта, связанного с получением выгодного заказа.

Сначала он встретился с семью членами команды, определил масштабы проекта и раздал персональные задания. Все члены команды соглашались, кивали в знак понимания и много записывали, так что по завершении собрания Сергей чувствовал себя прекрасно. «Они готовы», – подумал он. На выполнение проекта было отведено ровно четыре месяца.

Проходили недели. Сергей был занят выполнением своей части проекта. Изредка он проверял индивидуальную работу членов команды, но регулярных собраний всех членов команды не проводил.

### 5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

#### 5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

#### 5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная

☒

Письменная

Компьютерное тестирование

Иная

#### 5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Время на подготовку 30 мин., в это время входит подготовка ответа на теоретический вопрос и решение практического кейса или теста. Для расчетов студенту необходимо иметь калькулятор, также ему предоставляется справочная информация. К ответу прилагается письменный конспект.

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 6.1 Учебная литература

| Автор                                                                                                                | Заглавие             | Издательство                                                                         | Год издания | Ссылка                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1.1 Основная учебная литература</b>                                                                             |                      |                                                                                      |             |                                                                                         |
| Рыбалова, Е. А.                                                                                                      | Управление проектами | Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники      | 2015        | <a href="http://www.iprbookshop.ru/72202.html">http://www.iprbookshop.ru/72202.html</a> |
| Беликова, И. П.                                                                                                      | Управление проектами | Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет                      | 2014        | <a href="http://www.iprbookshop.ru/47372.html">http://www.iprbookshop.ru/47372.html</a> |
| Рыбалова, Е. А.                                                                                                      | Управление проектами | Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники      | 2015        | <a href="http://www.iprbookshop.ru/72203.html">http://www.iprbookshop.ru/72203.html</a> |
| Иванова, И. В.                                                                                                       | Управление проектами | Калуга: Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского                  | 2015        | <a href="http://www.iprbookshop.ru/57636.html">http://www.iprbookshop.ru/57636.html</a> |
| Куценко, Е. И.,<br>Вискова, Д. Ю.,<br>Корабейников, И. Н.,<br>Лучко, Н. В.,<br>Солдаткина, О. В.,<br>Рябикова, Н. Е. | Управление проектами | Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ                          | 2016        | <a href="http://www.iprbookshop.ru/61421.html">http://www.iprbookshop.ru/61421.html</a> |
| Синенко, С. А.,<br>Славин, А. М.,<br>Жадановский, Б. В.                                                              | Управление проектами | Москва: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ | 2015        | <a href="http://www.iprbookshop.ru/40574.html">http://www.iprbookshop.ru/40574.html</a> |
| Алферов, О. А.                                                                                                       | Управление проектами | Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта                  | 2012        | <a href="http://www.iprbookshop.ru/23951.html">http://www.iprbookshop.ru/23951.html</a> |
| Лукманова, И. Г.,<br>Королев, А. Г.,<br>Нежникова, Е. В.                                                             | Управление проектами | Москва: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ                 | 2013        | <a href="http://www.iprbookshop.ru/20044.html">http://www.iprbookshop.ru/20044.html</a> |
| Белый, Е. М.,<br>Романова, И. Б.                                                                                     | Управление проектами | Саратов: Ай Пи Эр Медиа                                                              | 2018        | <a href="http://www.iprbookshop.ru/70287.html">http://www.iprbookshop.ru/70287.html</a> |

|                                                  |                                                                                           |                                                                                           |      |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Груничев, А. С.,<br>Киселев, С. В.               | Управление проектами                                                                      | Казань: Казанский<br>национальный<br>исследовательский<br>технологический<br>университет  | 2009 | <a href="http://www.iprbookshop.ru/64029.html">http://www.iprbookshop.ru/64029.html</a>                                             |
| <b>6.1.2 Дополнительная учебная литература</b>   |                                                                                           |                                                                                           |      |                                                                                                                                     |
| Соолятэ А. Ю.                                    | Управление проектами в<br>компаниях. Методология,<br>технологии, практика                 | Москва: Московский<br>финансово-<br>промышленный<br>университет «Синергия»                | 2012 | <a href="http://www.iprbookshop.ru/17050.html">http://www.iprbookshop.ru/17050.html</a>                                             |
| Яковенко, Л. В.                                  | Управление проектами<br>информатизации                                                    | Симферополь:<br>Университет экономики и<br>управления                                     | 2012 | <a href="http://www.iprbookshop.ru/54719.html">http://www.iprbookshop.ru/54719.html</a>                                             |
| Новиков, Д. А.                                   | Управление проектами.<br>Организационные<br>механизмы                                     | Москва: ПМСОФТ                                                                            | 2007 | <a href="http://www.iprbookshop.ru/8489.html">http://www.iprbookshop.ru/8489.html</a>                                               |
| Коул Р., Скотчер Э.                              | Блистательный Agile.<br>Гибкое управление<br>проектами с помощью Agile,<br>Scrum и Kanban | Санкт-Петербург: Питер                                                                    | 2019 | <a href="https://ibooks.ru/reading.php?short=1&amp;productid=359226">https://ibooks.ru/reading.php?short=1&amp;productid=359226</a> |
| Кузьмин, Е. В.                                   | Управление проектами с<br>использованием Microsoft<br>Project 2013                        | Самара: Поволжский<br>государственный<br>университет<br>телекоммуникаций и<br>информатики | 2016 | <a href="http://www.iprbookshop.ru/71895.html">http://www.iprbookshop.ru/71895.html</a>                                             |
| Стиллмен Эндрю,<br>Грин Дженифер                 | Head First Agile. Гибкое<br>управление проектами                                          | Санкт-Петербург: Питер                                                                    | 2019 | <a href="https://ibooks.ru/reading.php?short=1&amp;productid=358169">https://ibooks.ru/reading.php?short=1&amp;productid=358169</a> |
| Клаверов, В. Б.                                  | Управление проектами.<br>Кейс практического<br>обучения                                   | Саратов: Ай Пи Эр<br>Медиа                                                                | 2018 | <a href="http://www.iprbookshop.ru/69295.html">http://www.iprbookshop.ru/69295.html</a>                                             |
| Ким Хелдман,<br>Неизвестный С. И.,<br>Шпакова Ю. | Управление проектами.<br>Быстрый старт                                                    | Саратов:<br>Профобразование                                                               | 2017 | <a href="http://www.iprbookshop.ru/63809.html">http://www.iprbookshop.ru/63809.html</a>                                             |

## 6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>  
 Электронная библиотека ВШТЭ СПб ГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://nizrp.narod.ru>  
 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Информатика и информационные технологии» [Электронный ресурс]. URL: [http://window.edu.ru/catalog/?p\\_rubr=2.2.75.6](http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6)  
 База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети Интернет» [Электронный ресурс]. URL: <http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/>  
 Госкомстат РФ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gks.ru/>

## 6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows 8  
 Microsoft Office Professional 2013

## 6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

| Аудитория            | Оснащение                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Лекционная аудитория | Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска |
| Учебная аудитория    | Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска |